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Nome attività Durata

Installazione e Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fi i1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Isolamento 8 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 3 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Controsoffitto 8 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Impianto di condizionamento 10 g

Rimozione della rete di distribuzione e terminali per impianto termi o1 g

Posa della macchina di condizionamento 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termi o2 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 2 g

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 2 g

Impianto elettrico 6 g

Rimozione di corpi illuminanti 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Installazione di corpi illuminanti 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g
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